

새내한정(잠정)

받는 사람: 박서연 팀장 (확인 후 프로덕트 주간 회의 참석자 이준호·최민재·정하은님께 공유)

[결정 요청] 캘린더 연동 출시 일정 조정(안)

작성: 기획 인턴 · 2026-09-30(수) · 버전 1 · 결정 요청 기한: 10/7(수)

보고 요지

- 파트너 A사의 계정 승인이 늦어져, 캘린더 연동 출시가 **11월 첫째 주(추정)**로 늦어질 것으로 보입니다.
- 개발이 끝난 공간 현황판 개선은 예정대로 **10/20(화)에 먼저 출시하는 방안(A안)**을 건의드립니다.
- 10/7(수)까지** 검토 후 결정 부탁드립니다. 함께 확인이 필요한 사항 3가지는 6항에 정리했습니다.

1. 배경

- 9/26(토) 프로덕트 주간 회의에서 A사(캘린더 연동 중개 API) 계정 승인 지연이 공유되었습니다.
- 10/20(화) 내부 출시에는 캘린더 연동과 공간 현황판 개선 두 가지가 함께 들어 있어, 출시 방식을 다시 정해야 합니다.

2. 현황과 영향



일자	내용	출처
9/26(토)	A사 승인 지연 공유, "승인까지 2주 더 걸릴 듯"	최민재 리드 · 주간 회의
9/30(수)	이후 A사 승인 소식·새 전망 없음	작성자 확인
10/7(수)	출시 방식 결정 기한 — 9/26 전망대로면 이때도 승인 전일 수 있음	본 문서
10/20(화)	내부 출시 목표 (캘린더 연동 + 공간 현황판 개선)	프로덕트팀 일정
10월 중	요청 고객사 3곳에 '10월 중 제공 예정' 안내 (확정 약속 아님)	영업 한지우 매니저
11월 첫째 주	캘린더 연동 출시 예상 (추정, 확정 아님)	최민재 리드

3. 검토

구분	A안 · 나눠서 출시	B안 · 함께 미뤄서 출시
내용	10/20(화) 공간 현황판 개선 먼저 출시 → 캘린더 연동은 11월 첫째 주(추정) 따로 출시	두 기능 모두 11월 첫째 주(추정)에 출시
좋은 점	개발이 끝난 공간 현황판 개선을 예정대로 제공	출시 작업을 한 번에 진행
고려할 점	출시 작업 2회 · 공간 현황판 QA를 10/20 전에 마쳐야 함	공간 현황판 개선도 함께 늦어짐 · 승인이 더 늦어지면 둘 다 늦어짐

❗ 11월 첫째 주는 추정이며, 이번 결정 대상이 아닙니다

어느 안이든 캘린더 연동의 새 목표일은 A사 승인 후 최민재 리드 추정을 받아 다시 보고드리겠습니다.

4. 건의

A안(공간 현황판 개선 10/20 선출시)으로 진행하고자 합니다.

- 공간 현황판 개선은 개발이 끝나 QA만 남아 있어(최민재 리드 확인), A사 승인 일정과 묶어 늦출 이유가 적습니다.
- 캘린더 연동을 기다리는 곳은 요청 고객사 3곳으로, 이 3곳에는 별도 안내로 대응할 수 있습니다.

출시 작업이 2회가 되는 부담은 공간 현황판 QA 일정을 10/8(목)까지 확정해 관리하겠습니다.

5. 향후 계획

일정	할 일	담당
10/7(수)	출시 방식 결정	박서연 팀장
10/8(목)	A안 승인 시: 공간 현황판 QA 일정 확정 후 보고	최민재 리드 · 기획 인턴
10/20(화)	A안 승인 시: 공간 현황판 개선 출시	프로덕트팀
A사 승인 후	캘린더 연동 새 목표일 보고 (B안이면 전체 출시일 함께 보고)	기획 인턴

6. 확인 요청 사항

- '10월 중 제공 예정' 안내를 바꾸는 것이 대표님 승인 사항(고객사 약속 변경)에 해당하는지 확인 부탁드립니다.
- 요청 고객사 3곳에 일정 변경을 안내할 담당(영업 / 프로덕트)을 정해 주시면, 안내 문안은 제가 먼저 준비하겠습니다.
- A사 승인 지연 정보는 우선 새내한정(잠정)으로 두었습니다. 등급이 맞는지 확인 부탁드립니다.

관련 문서

9/26 프로덕트 주간 회의록 — A사 승인 지연 공유

노션 > 프로덕트팀 > 주간 회의 > 2026-09-26

공간 현황판 개선 정렬 문서 — 출시 범위와 완료 기준

노션 > 프로덕트팀 > 공간 현황판 개선

이 문서는 시험용 가상 회사(다운랩)의 견본이에요. 실제 회사 정보가 아니에요.