

캘린더 연동 출시 방식 결정 요청

초안

작성: 기획 인턴 · 2026-09-30

결정 요청

- 캘린더 연동은 어느 안이든 11월 첫째 주(최민재 리드 추정)로 늦어질 것으로 보임.
- 공간 현황판 개선을 10/20에 먼저 낼지(A안), 전체를 11월 첫째 주로 함께 미룰지(B안)을 10/7(수)까지 정해 주시길 부탁드립니다.
- 아래 '여쭙 것' 세 가지도 함께 답해 주시길 부탁드립니다.

상황

- 캘린더 연동은 출시 준비 중이나, 파트너 A사(캘린더 연동 중개 API)의 계정 승인이 늦어지고 있음.
- 9/26 회의에서 최민재 리드 전망: "승인까지 2주 더 걸릴 듯". 9/26 뒤로 (9/30 기준) A사 승인 소식이나 새 전망은 없음.
- 최민재 리드 추정으로는 캘린더 연동 출시가 11월 첫째 주임. 추정이며 확정 날짜는 아님.
- 최민재 리드의 9/26 전망대로라면 10/7에도 A사 승인이 아직 나지 않았을 수 있음.
- 내부 출시 목표 10/20은 팀장님이 정하심. 이 출시에는 캘린더 연동과 공간 현황판 개선 두 가지만 들어 있음.
- 요청 고객사 3곳에 간 "10월 중 제공 예정"은 영업(한지우 매니저)이 전한 안내로, 확정 날짜 약속은 아님. 이 안내가 11월로 밀릴 때 누가 승인하는지는 확인 필요(여쭙 것 참고).
- 추정대로라면 어느 안을 고르든 캘린더 연동은 "10월 중" 안내보다 늦게 나올 것으로 보임.

두 안 비교

구분	A안	B안
내용	10/20에 공간 현황판 개선만 먼저 출시. 캘린더 연동은 따로 11월 첫째 주(최민재 리드 추정)에 출시	전체 출시를 11월 첫째 주(최민재 리드 추정)로 미룸
좋은 점	개발이 끝난 공간 현황판 개선이 예정대로 10/20에 나감	출시 작업을 한 번에 함
아쉬운 점	출시 작업을 두 번 해야 함. 공간 현황판 개선 QA가 10/20 전에 끝나야 함	이미 개발이 끝난 공간 현황판 개선도 11월 첫째 주로 늦어짐. 캘린더 연동이 더 늦어지면 공간 현황판 개선도 함께 늦어짐

i 11월 첫째 주는 추정일 뿐임

어느 안을 고르셔도 이번에 정하는 날짜가 아님. 캘린더 연동의 새 내부 목표일은 A사 승인 뒤 최민재 리드 추정을 받아 팀장님이 다시 정하심.

여쭙 것

1. "10월 중 제공 예정" 안내가 11월로 밀릴 때 누가 승인하는지(김도윤 대표 승인 사항인 '고객사에 한 약속의 변경'에 해당하는지 포함) 여쭙
2. 캘린더 연동이 늦어지는 것을 요청 고객사 3곳에 누가 알리는지 여쭙
3. A사 승인 지연 정보를 현재 새내한정(잠정)으로 분류해 두었는데, 이 등급이 맞는지 여쭙

작성자 의견

- 작성자 의견은 A안임. 이유는 공간 현황판 개선은 개발이 끝나 QA만 남았다는 점(최민재 리드에게 들음), 캘린더 연동을 요청한 고객사는 3곳이라는 점임.
- 어느 안으로 할지는 팀장님이 정하심.

이 문서는 시험용 가상 회사(다온랩)의 견본이에요. 실제 회사 정보가 아니에요.